

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO – ANEXO IV

I – Identificação do Proponente

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ - Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista - SP	2 – Ação: Setorização do serviço de água do município de Laranjal Paulista	3 – Nº do Processo 25290.015359/2009-31
---	--	--

II – Cronograma de Execução

4 – Meta	5 – Etapa/Fase	6 – Especificação	7 – Indicador Físico		8 – Previsão de Execução	
			Unidade de Medida	Qtde.	Início	Término
1	1.1	Execução de Redes	metros	2529,95	02/01/2019	30/10/2019
	1.2	Ligações de Água	unidades	737	02/01/2019	30/10/2019

Alcides de Moura Campos Junior
 Prefeito Municipal

João José Salto
 Engenheiro Civil CREA 060.086.453-9