



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020-PROCESSO Nº 017/2020

O Prefeito Municipal de Laranjal Paulista, no uso de suas atribuições legais, comunica que fica **RETIFICADO** o ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, do Edital da Tomada de Preços nº 003/2020, conforme segue abaixo, mantendo-se inalterados os demais itens do Edital.

As alterações estarão disponíveis no site: www.laranjalpaulista.sp.gov.br (link:licitações).

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 870452/2018	Proponente / Tomador CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------------------------	--

Município – UF LARANJAL PAULISTA
--

Programa / Modalidade / Ação PROGRAMA DE INFRAESTRUTURAL CULTURAL - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
--

Aprovação (data)	Parcela (n.º) 10
------------------	----------------------------

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
	SERVIÇOS FIRMADOS COM A CAIXA										
1	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 987,16	0,19%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2	FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA	R\$ 29.742,59	5,63%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 50.300,52	9,51%			93,71%	93,71%	5,30%	99,01%	0,21%	99,22%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 34.782,42	6,58%			85,27%	85,27%		85,27%		85,27%
5	COBERTURA	R\$ 74.270,77	14,05%			77,38%	77,38%	12,45%	89,83%		89,83%
6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 2.268,49	0,43%					100,00%	100,00%		100,00%
7	CONTRAPISO E PISO	R\$ 34.289,18	6,49%							16,27%	16,27%
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 6.669,11	1,26%								
9	FERRAGENS	R\$ 52.602,07	9,95%								
10	VIDRO	R\$ 40.981,27	7,75%								
11	REVESTIMENTO PAREDES	R\$ 46.607,34	8,82%							26,47%	26,47%
12	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 14.493,32	2,74%								
13	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 16.947,64	3,21%							55,72%	55,72%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 35.278,07	6,67%	4,13%	4,13%		4,13%		4,13%	27,52%	31,65%
15	CALÇADA EXTERNA	R\$ 3.269,44	0,62%								



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

	SERVIÇOS REALIZADOS COM RECURSO PRÓPRIO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.709,50	4,67%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2	ACESSIBILIDADE	R\$ 52.144,89	9,86%								
3	ACESSÓRIOS	R\$ 5.096,36	0,96%								
4	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.275,00	0,62%								
	Total (%):			10,76%	10,76%	25,40%	36,16%	2,68%	38,84%	7,03%	45,87%
	Total (R\$):	R\$ 528.715,14	100,00%	R\$ 56.897,05	R\$ 56.897,05	R\$ 134.267,93	R\$ 191.164,98	R\$ 14.179,82	R\$ 205.344,80	R\$ 37.171,70	R\$ 242.516,50

LARANJAL PAULISTA, 04 DE FEVEREIRO DE 2020

Responsável Técnico pela elaboração do Orçamento:

ENGº. JOÃO JOSÉ SALTO
CREA 060.0086.453-9
ART N° 28027230191598735

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO DE LARANJAL PAULISTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8		Parcela 9		Parcela 10	
SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
0,78%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	85,27%		85,27%		85,27%		85,27%		85,27%	14,73%	100,00%
	89,83%		89,83%		89,83%	10,17%	100,00%		100,00%		100,00%
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
83,73%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	0,00%			51,48%	51,48%		51,48%		51,48%	48,52%	100,00%
	0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
				100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
73,53%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	0,00%				0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
	55,72%		55,72%		55,72%		55,72%	44,28%	100,00%		100,00%
	31,65%		31,65%		31,65%	68,35%	100,00%		100,00%		100,00%
100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
								100,00%	100,00%		100,00%
										100,00%	100,00%
										100,00%	100,00%
12,61%	58,47%	9,95%	68,42%	8,40%	76,82%	5,99%	82,81%	11,28%	94,09%	5,91%	100,00%
R\$ 66.645,37	R\$ 309.161,87	R\$ 52.602,07	R\$ 361.763,94	R\$ 44.414,49	R\$ 406.178,43	R\$ 31.663,79	R\$ 437.842,22	R\$ 59.648,50	R\$ 497.490,72	R\$ 31.224,42	R\$ 528.715,14

Responsável Técnico pela elaboração do Orçamento:
ENGº. JOÃO JOSÉ SALTO
CREA 060.0086.453-9
ART N° 28027230191598735

ALCIDES DE MOURA CAMPOS JUNIOR
PREFEITO DE LARANJAL PAULISTA